



VIRTUTIS GLORIA MERCES • SINCE 1963

Monte Grande

Plan de Modernización de Admisiones: Identidad, Optimización Gráfica y Automatización Digital

Campaña de Matriculación Ciclo Lectivo | Colegio Parish Robertson (Monte Grande)

Ahorro Inmediato del 50% en Papel

Landing Page de Conversión Pura

Sincronización Drive Institucional



Agustin Licari | alicari

Project Manager & Lead Designer | Identidad, UX/UI & Desarrollo Web

Ver Portafolio de Trabajos



01. Diagnóstico del Material y Flujo Actual

Auditoría sobre el stock impreso y la operatoria cotidiana del proceso de admisión.

HALLAZGO CRÍTICO A



Anacronía & Desperdicio en Stock

Coexistencia en stock de folletos con sellos de "50 Años" (2013) y "60 Años" (2023), provocando vencimiento prematuro de piezas y gasto innecesario. Dispersión visual y tipográfica.

- ✗ **Vencimiento prematuro:** Los lotes quedan inutilizables apenas concluye el año festivo, obligando a descartar papel nuevo.
- ✗ **Dispersión visual:** Falta de un criterio unificado tipográfico y de sellos que erosiona el valor de marca institucional.

HALLAZGO CRÍTICO B

Ineficiencia de Formato & Fricción

Uso de hojas A4 completas a dos tintas (verde inglés y negro) donde **1/3 de la superficie está** ocupada por líneas manuscritas de "Observaciones". Quiebre cromático evidente frente al uniforme escolar (azul, rojo, verde) que impide el registro 100% analógico.

- ⚠ **1/3 desaprovechado:** Espacio destinado a líneas manuscritas de "Observaciones" que raramente se utilizan.
- ⚠ **Quiebre cromático con el uniforme:** No se integran los tonos azul marino, celeste y rojo presentes en el uniforme.
- ⚠ **Registro analógico:** Pérdida de trazabilidad al no digitalizar inmediatamente la consulta de la familia.

02. Reingeniería Gráfica & Ahorro Directo del 50%

Solución de pre prensa inteligente y transformación hacia piezas gráficas perdurables y conectadas.

AHORRO DIRECTO

-50%

Formato 1/2 A4 Vertical (105 x 297 mm)

Rinde el doble por pliego A4, recortando a la mitad el gasto en papel y tirada de imprenta, concentrando el contenido esencial con tipografía jerárquica y lectura dinámica.

Pliego A4 ≈ 2 Folletos listos

Cero desperdicio

ATEMPORALIDAD

SINCE 1963

Sello Histórico y Permanente

Reemplazo definitivo de aniversarios cerrados por una marca temporal permanente que protege la inversión y nunca caduca a lo largo de los ciclos lectivos.

Protección de inversión

No vence

ENFOQUE PHYGITAL

QR Dinámico

Puente Directo a la Conversión

El papel actúa como puente inmediato a la landing page por nivel (Maternal/Inicial, Primaria y Secundaria).

Papel → Teléfono en 2 seg

03. Landing Page de Admisiones Mobile–First

Arquitectura orientada a la acción inmediata sin distracciones ni fugas hacia chats informales.

TÚNEL DE CONVERSIÓN PURO

Cero Dispersión & Foco Absoluto

Se eliminan botones distractores y enlaces externos para concentrar toda la atención en el objetivo único de conversión institucional.

- ✓ **100% Tráfico al Formulario:** Sin salidas secundarias ni chats abiertos sin calificar.
- ✓ **Sección FAQ Dinámica:** Horarios de doble jornada, aranceles y comedor.
- ✓ **Carga Ultrarrápida:** Optimizada para dispositivos móviles y redes 4G/5G.

CAPTACIÓN INMEDIATA

Formulario Ágil en 3 Campos

Formulario ágil en 3 campos clave (Nombre del tutor, Teléfono/Contacto y Nivel de interés). La mayoría de las solicitudes se gestionan directamente en la oficina, reduciendo las consultas presenciales y telefónicas en secretaría.

- ⚡ **3 Campos Clave:** Nombre del tutor, Teléfono/Contacto y Nivel de interés.
- 📄 **Dossier por Email:** Envío inmediato automatizado tras enviar el formulario.
- 🏢 **Uso en Secretaría:** Carga unificada de consultas presenciales y telefónicas.

04. Base de Datos Centralizada y Automatizaciones

Control total del pipeline de admisiones en el entorno Google de la institución, sin licencias extras.

1 Google Sheets en Drive Institucional

Cada lead web o relevamiento de recepción ingresa al instante a una hoja oficial en el Drive del colegio, sin licencias costosas ni curvas complejas de aprendizaje.

 Datos seguros bajo dominio institucional @parishrobertson

2 Dashboard Web Interno

Panel alojado en el dominio institucional con pipeline de estados para secretaría:

Nuevo Contacto → Llamado → Visita Agendada → Matriculado

3 Email Automatizado & Canal Flexib

Disparo automático inmediato de correo con el Doss al completar el formulario; integración con canal de Wh para la decisión del colegio.

 Dossier PDF inmediato + WhatsApp opcional a criterio de la institución

05. Modernización Web Integral & AEO (Módulo Transversal)

Posicionamiento estratégico en motores de búsqueda tradicionales y en la nueva generación de IA generativa.

DIAGNÓSTICO PARISHROBERTSON.COM.AR



Sitio Actual: Invisible para Motores de IA

Carencia de estructura mobile-first y arquitectura invisible para motores de respuesta de IA (Search Generative Experience de Google, Perplexity, ChatGPT). Tiempos lentos y falta de metadatos educativos estructurados.

- ⚠️ **Sin marcado Schema.org:** Los motores de IA no pueden indexar niveles, horarios ni propuesta bilingüe estructurada.
- ⚠️ **Carga lenta en móviles:** Fricción técnica que penaliza el posicionamiento en Monte Grande y Canning.

SOLUCIÓN AEO & SEO 2026

Rediseño Institucional AEO/SEO

Implementación de marcado de datos Schema.org (EducationalOrganization), arquitectura por niveles optimizada y contenido semántico estructurado para consultas por voz e IA en Monte Grande/Canning.

- ✓ **Optimizado para ChatGPT y Google SGE:** Respuestas precisas cuando las familias consultan por voz o IA.
- ✓ **Experiencia Fluida:** Navegación institucional moderna con estética alineada a los valores del colegio.

06. Plan de Trabajo en Dos Vías (Octubre – Enero)

Dos líneas de tiempo simultáneas con Kickoff a partir del 10 de octubre: prioridad operativa de admisiones y desarrollo web continuo.

• TRACK A — CAMPAÑA DE ADMISIONES		
10 al 24 Oct	Identidad & Prerensa: Identidad visual, paleta unificada, sello "Since 1963", diseño 1/2 A4 y arquitectura Landing Page.	10 – 24 Oct
25 Oct – 10 Nov	Producción & Conexión: Impresión de folletería 1/2 A4, maquetación mobile-first de la landing y conexión Google Sheets.	25 Oct – 10 Nov
11 al 30 Nov	Lanzamiento & Despliegue: Salida en vivo de la landing, distribución física de folletos y despliegue del Dashboard interno.	11 – 30 Nov
Dic – Ene	Conversión & Guardias: Gestión del embudo de entrevistas, conversión y guardias de admisión para vacantes remanentes.	

• TRACK B — REDISEÑO WEB INSTITUCIONAL & AEO		
Octubre	Auditoría & Arquitectura: Auditoría AEO/SEO, arquitectura de información y jerarquía de contenidos institucionales.	Octubre
Noviembre	Maquetación & Schema: Maquetación frontend responsive y marcado estructurado Schema.org (EducationalOrganization).	Noviembre
Diciembre	Contenidos & Optimización: Carga de contenidos, optimización semántica para IA y pruebas Core Web Vitals.	Diciembre
Enero	Puesta Online & Dominios: Puesta online del nuevo sitio institucional y vinculación integral de dominios.	

07. Estimación Presupuestaria & Modalidad de Inversión

Estructura modular por entregables y esquema financiero escalonado por hitos de avance.

MÓDULO DE TRABAJO	INVERSIÓN (ARS)	REFERENCIA (USD)
1. Núcleo Admisiones (Identidad 1/2 A4, Landing pura, Sheets, Dashboard y Automatización de correos) Normalización gráfica, piezas 1/2 A4, landing mobile-first sin puntos de fuga, CRM Sheets, pipeline de secretaría y confirmación por email.	\$1.650.000 ARS	USD 1.068
2. Módulo Independiente (Sitio Institucional Completo + Optimización AEO/SEO) Rediseño web general parishrobertson.com.ar, arquitectura por niveles, Schema.org y posicionamiento en motores de IA.	\$1.475.000 ARS	USD 955
 Implementación Integral Llave en Mano (Ambos Módulos) Campaña de admisiones completa + Rediseño institucional integral AEO/SEO.	\$3.125.000 ARS	

ESQUEMA DE PAGOS ESTRUCTURADO POR HITOS DE AVANCE

HITO 1 • LAUNCHER / KICKOFF

Previo al 10 de Octubre: Pago inicial para activación de recursos y reserva operativa del equipo (60%).

HITO 2 • NOVIEMBRE (ETAPA 2/3)

20% del total: Contra entrega de originales de imprenta 1/2 A4 y salida online de la Landing Page.

HITO 3 • DICIEMBRE (ETAPA 4)

20% del total: Contra despliegue del Dashboard interno, autoseguimiento del embudo.

 **Nota Operativa:** Tipo de cambio de referencia: \$1.545 ARS / USD. Los costos directos de imprenta e insumos físicos corren por cuenta de la escuela.

08. Próximos Pasos para la Puesta en Marcha

Acciones inmediatas para coordinar el inicio formal de las tareas según el cronograma acordado.

1

Aprobación y Formalización

Validación de partidas presupuestarias y firma de acuerdo para inicio formal el 10 de octubre.

→ Validación del acuerdo

2

Relevamiento Técnico

Entrega de accesos a hosting/dominio del colegio y asignación de carpeta en el Google Drive institucional.

→ Setup de accesos

3

Primeros Entregables

Presentación de muestras gráficas 1/2 A4 vertical y validación directiva.

→ Validación de diseño

Transformemos juntos el proceso de admisiones del Colegio Parish Robertson.
Muchas gracias por su confianza e interés en innovar y potenciar la captación institucional para el próximo ciclo lectivo.